























Explicar los posibles riesgos implicitos en un proyecto, a través del uso de técnicas y herramientas de analisis de administracion de
riesgos, para la determinacion de oportunidades de negocio, con actitud propositiva disposicion para trabajo en equipo.

CONTENIDO: DURACION: 12h.

6.1 Proceso de la Administracion de riesgos
6. 1 Planificacidn de 1 administracion de riesgos
6.1.2 ldentificacién de riesgos
6.1.3 Analisis cualitativo @ riesgos
6.1.4 Analisis cuantitativo de riesgos
6.1.5 Planificacidon de la respuesta de los riesgos
6.1.6 Monitoreoy co rol de riesgos

6.2 Riesgo y rentabilidad










